

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Муниципальному контракту № 0334300182923000001 на выполнение работ по капитальному ремонту здания
МКОУ СОШ с. Алехино, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул.
Городская, 5. от «05» февраля 2024г.

с. Алехино

«04» октября 2024 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Алехино (МКОУ СОШ с. Алехино), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Середкиной Марины Александровны, действующего на основании и Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Инженерстрой» (ООО «Инженерстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сафоновой Натальи Ниловны, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьями 450, 452, 453 Гражданского кодекса РФ, а так же положений Муниципальному контракту № 0334300182923000001 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с. Алехино, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул. Городская, 5. от «05» февраля 2024г. (далее - Контракт) внести следующие изменения:

1. Стороны Контракта, в рамках ч. 12 п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласовали необходимость продлить сроки по первому этапу до 30.12.2024г. и изложить п. 3.1. Контракта и п. 4. «Сроки выполнения работ» Технического задания Приложения №1 в новой редакции:

1.1. 3.1. Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

- Первый этап – с 25 мая 2024 года по 30 декабря 2024 года;
- Второй этап – с 25 мая 2025 года по 25 августа 2025 года.

1.2. 4. Сроки выполнения работ:

- Первый этап – с 25 мая 2024 года по 30 декабря 2024 года;
- Второй этап – с 25 мая 2025 года по 25 августа 2025 года.

Подрядчик обязан выполнять Работы в строгом соответствии с Графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с. Алехино, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул. Городская, 5 (Приложение 2 к Контракту) и проектно-сметной документацией.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и составлено в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Подписи сторон

Заказчик

Директор МКОУ СОШ с. Алехино

М.А. Середкина

2024 г.

М.П.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Инженерстрой»

Н.Н. Сафонова

2024 г.

М.П.