

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
села АЛЕХИНО
(МКОУ СОШ с. Алехино)

Мэру Черемховского районного
муниципального образования
Марачу С.В.

665430, Россия, Иркутская область,
Черемховский район, с. Алехино,
ул. Городская, д.5
E-mail: Alekhinshkol@yandex.ru
ОКПО 44267767, ОГРН 1023802217537
ИНН/КПП 3843002230/385101001
от 08.07.2024 г. № 281

Уважаемый Сергей Владимирович!

МКОУ СОШ с. Алехино в лице Заказчика сообщает о том, что с 25 мая 2024 года на основании контракта № 0334300182923000001 от 5 февраля 2024 года проводится капитальный ремонт школы, направляю в Ваш адрес письмо ООО «Инженеренстрой» исх. № 32 от 08.07.2024, которое было получено МКОУ СОШ с. Алехино 08.07.2024, входящий № 280 от 08.07.2024 года о рассмотрении возможности выполнения работ из 2-го этапа (электромонтажные, отделочные работы) в сентябре-ноябре 2024 года без изменения графика финансирования.

В связи с вышеизложенным для реализации ремонтных работ просим одобрение (отказ) на согласование данного документа.

Приложение: по тексту.

Директор МКОУ СОШ с. Алехино



М.А. Середкина

Исполнитель: секретарь Е.В. Егорова, тел.: 89246114351

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерстрой»

ИНН 3812101270 КПП 381201001

Р/с 40702810201500014682 в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999 К/с 30101810845250000999

Исх № 32

« 08 » июля 2024 г

*Всего - 280
с 08.07.2024*

Директору МКОУ СОШ с. Алехино
Середкиной Марине Александровне

Уважаемая Марина Александровна!

Между МКОУ СОШ с.Алехино и ООО «Инженерстрой» заключен муниципальный контракт № 0334300182923000001 от 05.02.2024 г на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с. Алехино, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул. Городская, 5.

Согласно графика работ по контракту работы выполняются в 2 этапа. В 1м этапе (25.05.2024-25.08.2024) запланированы работы по инженерным системам вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, теплового пункта, работы по устройству полов, окон, дверей, кровли. Работы по устройству систем электроснабжения, слаботочных систем и отделочные работы предусмотрены в рамках 2го этапа (25.05.2025-25.08.2025).

С учетом технической необходимости выполнения работ по инженерным системам в комплексе с электромонтажными работами (необходимо подключение вентиляции с учетом новых сетей электроснабжения, новые места установки приборов освещения, выключателей, розеток с учетом прокладки новых трасс воздуховодов и трубопроводов), а также с учетом того, что прокладка коммуникаций влечет за собой большой объем пробиваемых отверстий и нарушения существующей отделки, которую необходимо восстановить для нормальной эксплуатации школы

просим Вас рассмотреть возможность выполнения работ из 2го этапа (электромонтажные работы, отделочные работы) в 2024 году без изменения графика финансирования, предусмотренного контрактом. Для этого просим рассмотреть возможность продолжения ремонтных работ в сентябре-ноябре 2024 года

Генеральный директор ООО «Инженерстрой»

Сафонова Н.Н.

